



## PLAN DE ÎMBUNĂȚIRE



<b>Numele școlii ÎPT</b>	<b>COLEGIUL TEHNIC „EDMOND NICOLAU”</b>			
<b>Adresa școlii ÎPT telefon – fax – email</b>	<b>CALEA CĂLĂRAȘILOR, NR. 206, BRĂILA</b> <b>Telefon: 0239/673665; 0239/671766, edmondnicolaubr@yahoo.com</b>			
<b>Perioada acestui plan</b>	<b>de la</b> zi/luna/an	<b>1.09.2010</b>	<b>până la</b> zi/luna/an	<b>31.08.2011</b>
<b>Numele Directorului</b>	<b>CHIPER RAMONA</b>			
<b>Semnătura Directorului</b>				
<b>Data planului de îmbunătățire</b>	<b>1.09.2010</b>			
<b>Data validării</b>				
<b>Numele inspectorului</b>				
<b>Semnătura inspectorului</b>				
<b>Monitorizarea internă</b>	<b>Prima perioadă</b> 15 septembrie – 15decembrie	<b>Perioada a 2-a</b> 15 decembrie - 15 martie	<b>Perioada a 3-a</b> 15 martie - 15 iunie	
<b>Data la care s-au adus modificări planului de îmbunătățire:</b>				

**PRINCIPIUL CALITĂȚII 5 – Predarea, instruirea practică și învățarea**Referitor la același punct slab: **Pagina** \_\_\_\_\_ **din** \_\_\_\_\_**PUNCTUL SLAB avut în vedere: Implicarea părinților în activitățile școlii**

<b>Ținte</b>	<b>Acțiuni necesare</b>	<b>Rezultate măsurabile</b>	<b>Responsabil pentru îndeplinirea acțiunilor</b>	<b>Prioritatea acțiunii</b>	<b>Termene și obiective intermediare</b>	<b>Monitorizare și evaluare</b>	<b>Costuri și alte resurse necesare</b>
Metode eficiente pentru implicarea a cel puțin 50 % din părinți în activitățile școlii	Revizuirea procedurii „Relația familie-școală”	Procedură revizită	Consiliul de administrație	Medie	15.10.2010	Aplicarea procedurii	
	Informarea tuturor factorilor implicați în implementarea procedurii întocmite: „Relația familie-școală”	Cadre didactice informate	Consilierul școlar	Medie	15.10.2010	Număr de participanți Probleme identificate, soluții propuse	
	Aplicarea de chestionare părinților pentru stabilirea așteptărilor acestora din partea școlii	40 % din părinți chestionați	Consilierul școlar CEAC	Maximă	Semestrial	Interpretarea chestionarelor	
	Încheierea unor angajamente școală - părinți	Acorduri încheiate cu 80% din părinți	Director adjunct	Maximă	1.11.2010	Verificarea acordurilor încheiate	
	Întocmirea unui pliant-ghid pentru părinți	700 ghiduri/pliante	Consilierul școlar CEAC	Medie	Martie 2011	Avizare Feed - back	
	Desfășurarea de activități cu participarea părinților	Minim 2 activități la nivel de școală Minim 10 activități la nivel de clasă	Directorul educativ Profesorii diriginți	Maximă	Semestrial	Verificarea proceselor verbale ale activităților desfășurate	

**Comentarii:** În anul școlar curent se continuă implementarea procedurii.

**PRINCIPIUL CALITĂȚII 2 – Responsabilitățile managementului**

Referitor la același punct slab: Pagina \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

**PUNCTUL SLAB avut în vedere: Colaborarea școală – agenți economici**

<b>Ținte</b>	<b>Acțiuni necesare</b>	<b>Rezultate măsurabile</b>	<b>Responsabil pentru îndeplinirea acțiunilor</b>	<b>Prioritatea acțiunii</b>	<b>Termene și obiective intermediare</b>	<b>Monitorizare și evaluare</b>	<b>Costuri și alte resurse necesare</b>
Optimizarea relațiilor cu agenții economici	Contactarea agenților economici pentru fiecare domeniu de calificare și semnarea de convenții în urma cărora unitățile economice să-și asume responsabilitatea în ceea ce privește instruirea și protecția elevilor pe tot parcursul programului de lucru în unitate	Minim 10 unități economice contactate  Convenții semnate pentru toți elevii	Director adjunct discipline tehnice	Medie	15.09.2009	Verificarea listei unităților economice contactate Număr de unități economice contactate care să acopere numărul de elevi din școală	
	Realizarea de proiecte în parteneriat	Minim 1 proiect	Director adjunct discipline tehnice	Maximă	30.05 .2011	Stadii elaborarea – implementare proiecte	
	Acordarea de recompense din partea unităților economice pentru serviciile oferite de către elevi în raport cu munca depusă	50% dintre agenții economici vor recompensa munca elevilor	Director adjunct discipline tehnice	Medie	31.08.2010	Verificarea documentelor care dovedesc acordarea de recompense.	

**Comentarii:** În anul școlar în curs se continuă implementarea și monitorizarea acțiunilor.

**PRINCIPIUL CALITĂȚII 3 –Managementul resurselor**Referitor la același punct slab: **Pagina** \_\_\_\_\_ **din** \_\_\_\_\_**PUNCTUL SLAB avut în vedere: Elaborare de proiecte**

<b>Ținte</b>	<b>Acțiuni necesare</b>	<b>Rezultate măsurabile</b>	<b>Responsabil pentru îndeplinirea acțiunilor</b>	<b>Prioritatea acțiunii</b>	<b>Termene și obiective intermediare</b>	<b>Monitorizare și evaluare</b>	<b>Costuri și alte resurse necesare</b>
Dezvoltarea abilităților de elaborare și implementare a proiectelor finanțate cu fonduri structurale	Curs de formare - elaborare și implementare proiecte	Minim 5 persoane participante la cursul de formare	Coordonator proiecte Director	Medie	Februarie 2011	Verificare acord încheiat cu formatorul Listă prezență cursanți	
	Elaborarea unei cereri de finanțare proiect	Minim o cerere elaborată dacă există co-finanțare	Coordonator proiecte	Maximă	Mai 2011	Verificare cerere de finanțare Aplicație înaintată	

**Comentarii:**

**PRINCIPIUL CALITĂȚII 4 –Proiectarea, dezvoltarea și revizuirea programelor de învățare**

Referitor la același punct slab: Pagina \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

**PUNCTUL SLAB avut în vedere: Predare – învățare - evaluare adaptată la nevoile, posibilitățile și standardele elevilor cu CES**

Ținte	Acțiuni necesare	Rezultate măsurabile	Responsabil pentru îndeplinirea acțiunilor	Prioritatea acțiunii	Termene și obiective intermediare	Monitorizare și evaluare	Costuri și alte resurse necesare
Proces de predare – învățare – evaluare adaptat la nevoile, posibilitățile și standardele elevilor cu CES	Organizarea unei activități metodice pe semestrul I de realizare și de dezbateri a unui <b>Plan de Intervenție Personalizat (PIP)</b>	Sesiune de formare desfășurată	Consilier	Medie	30 noiembrie 2010	Număr de profesori informați Termen respectat	
	Implementarea proiectului <b>“Sprijinirea sistemului educațional special prin portal educațional dedicat”</b>	Proiect implementat Servicii de educație furnizate pentru elevii cu CES	Director Consilier școlar	Medie	Semestrul I	Număr de lecții adaptate	
	Dotarea unui laborator Conectarea la infrastructură broadband	Dotarea unui laborator dotat și conectat la infrastructură broadband	Director Informatician	Maximă	Semestrul I	Funcționalitate laborator Grafic cu lecții susținute	

**Comentarii:**